

Nota de premsa

LA GESPA DE SINEU TARDA MASSA A CRÉIXER

- MÉS per Sineu denuncia un any de retards i una gestió poc eficient en el canvi de gespa artificial del camp de futbol municipal de Sineu.

Sineu, 20 d'octubre de 2025

El canvi de gespa artificial del camp de futbol municipal de Sineu, una actuació finançada amb prop de **350.000 euros del Consell de Mallorca**, s'ha convertit en un exemple clar de mala planificació i lentitud administrativa. El projecte, que havia de permetre que els jugadors estrenassin camp abans de l'estiu de 2025, no s'ha completat fins a mitjans d'octubre, més d'un any després de l'aprovació de la subvenció.

El Consell de Mallorca va aprovar el finançament el 18 de juliol de 2024, dins el Pla d'Inversions Municipals (PIM), amb l'objectiu de substituir la gespa antiga per una nova superfície homologada, amb millores de drenatge i sostenibilitat. Però la licitació no es va publicar fins al 30 d'abril de 2025 (**nou mesos més tard**) i sense cap explicació pública.

Quan finalment es va iniciar la tramitació, van aparèixer els errors. El Partit Popular va haver de corregir tres vegades els plecs de condicions després que una empresa presentàs un recurs.

El resultat: **tres juntes de govern extraordinàries** entre maig i juny per repetir tràmits i aprovar documents que varen allargar el procés setmanes addicionals. Aquest context es reflecteix també en els aspectes econòmics de la gestió.

Segons consta al Llibre d'Acords de la Junta de Govern Local (sessions de 19 de maig, 2 i 19 de juny de 2025), els tres regidors del PP membres de la Junta varen percebre 120 euros per assistència a cada sessió. En total, **les dietes ascendiren a 1.080 euros**.

L'obra no es va adjudicar fins al 3 de juliol de 2025, i les feines no han acabat fins a mitjans d'octubre, després de retards en el subministrament i en l'organització.

Mentrestant, **els 15 equips del Club Esportiu Sineu**, amb més de **200 jugadors**, han hagut d'entrenar i competir a pobles veïns com Lloret, Petra o Costitx. Durant tot l'estiu, el poliesportiu municipal ha romès tancat, i moltes famílies han hagut d'assumir hores de desplaçaments i despeses addicionals. El club ha hagut de reorganitzar calendaris i categories per mantenir la temporada, mentre la vida esportiva del poble quedava en suspens.

Quan el 17 d'octubre de 2025 l'Ajuntament va anunciar a les xarxes que *"el poliesportiu està d'estrena"*, molts veïnats ho han rebut amb alegria. I és normal: el resultat visual és bo. Però el que no s'explicava és que aquesta "estrena" ha arribat amb nou mesos de retard, després d'un any de descoordinació, errades i silencis.

Aquest cas no va de festes ni de processons, ni tampoc de posar-se a la foto. Va de gestió, de planificació i de responsabilitat amb el poble. Si un tràmit tan simple com canviar la gespa ha necessitat més d'un any, què podem esperar dels reptes reals que encara estan pendants? Per exemple, els **aparcaments**, **l'habitatge** o el **Pla Especial**, que exigeixen decisions molt més valentes i eficients.

MES per Sineu considera que el canvi de gespa era una actuació necessària i positiva per al municipi, però el procés seguit pel govern del PP demostra una manca de capacitat de planificació i d'eficiència. El poble no pot esperar més d'un any per a una obra de tres mesos, ni assumir despeses addicionals per errors de gestió.

El camp ja té gespa nova, però el que hauria d'haver crescut és la capacitat de gestió. **Els retards acumulats no són tècnics, són polítics.**